

【工事一覧表】

工事番号 (見積番号)	工事名称	発注者	受注日付	工期(自)	受注金額	実行予算	予定利益		現場代理人 営業担当 担当部門
			完成日付	工期(至)		工事原価	粗利	差額	
			期間		進捗率				
K2005-001 (M2004-002)	(仮称)〇〇市役所ロビー改装電	〇〇建設工業	平成20年01月17日	平成20年01月16日 平成20年05月09日	7,500,000	4,860,580	2,639,420	35.2%	雷電四郎 雷電八郎 本社
			4ヶ月			3,560,494			
M1912-001 (M2004-001)	(仮称)㈱東海化学〇工場改築電	〇〇コーポレーション	平成20年01月23日	平成20年01月22日 平成20年05月31日	17,700,000	10,521,779	7,178,221	40.6%	小田原 道真 雷電 五郎 本社
			5ヶ月			9,925,168			
M1912-002 (M2004-003)	(仮称)モモヤマビル新築電気設	〇〇建設工業	平成19年12月06日	平成19年12月13日 平成20年08月14日	28,900,000	19,262,451	9,637,549	33.3%	雷電六郎 雷電九朗
			9ヶ月			13,575,500			
M2001-001 (M2005-001)	小熊幼稚園新築電気設備工事	〇〇建設工業	平成20年02月05日	平成20年02月12日 平成20年04月30日	14,100,000	8,560,144	5,539,856	39.3%	雷電四郎
			平成20年05月20日			9,989,000	4,111,000	29.2%	雷電十郎
			3ヶ月		116.7%	-1,428,856	-10.1%	本社	
M2002-001 (M2004-002)	(仮称)ホテルパンメリア新築電	〇〇コーポレーション	平成20年01月17日	平成20年01月16日 平成20年05月09日	19,800,000	13,927,602	5,872,398	29.7%	雷電四郎
			平成20年05月08日			14,262,926	5,537,074	28.0%	雷電八郎
			4ヶ月		102.4%	-335,324	-1.7%	本社	
M2002-002 (M2004-003)	(仮称)井戸の原堰堤気設備工事	〇〇建設株式会社	平成20年03月24日	平成20年03月21日 平成20年06月03日	3,580,000	2,233,426	1,346,574	37.6%	雷電七郎 雷電八郎
			3ヶ月			1,265,350			本社
M2004-001 (M2004-001)	(仮称)駅前〇ビル新築電気設備	〇〇コーポレーション	平成19年12月26日	平成19年12月20日 平成20年06月10日	14,000,000	9,745,000	4,255,000	30.4%	小田原 道真 雷電 五郎
			6ヶ月			4,840,000			本社
M2004-002 (M2004-002)	(仮称)東雲会館ビル新築電気設	〇〇建設工業	平成20年01月17日	平成20年01月16日 平成20年05月09日	15,000,000	10,708,100	4,291,900	28.6%	雷電四郎
			平成20年05月08日			9,962,638	5,037,362	33.6%	雷電八郎
			4ヶ月		93.0%	745,462	5.0%	本社	
M2004-004 (M2004-004)	(仮称)片山会館新築電気設備	〇〇コーポレーション	平成20年05月26日	平成20年06月02日 平成20年10月22日	5,555,000	3,426,501	2,128,499	38.3%	雷電五郎 雷電六郎
			5ヶ月			8,000			本社
M2005-001 (M2005-001)	東西トンネル照明工事(第一次)	〇〇建設工業	平成20年02月05日	平成20年02月12日 平成20年04月30日	8,890,000	6,647,500	2,242,500	25.2%	雷電四郎
			平成20年05月20日			5,989,778	2,900,222	32.6%	雷電十郎
			3ヶ月		90.1%	657,722	7.4%	本社	
M2005-002 (M2004-003)	A B C マート東雲店新築電気設	〇〇組	平成20年05月08日	平成20年05月13日 平成21年01月20日	20,000,000	13,237,134	6,762,866	33.8%	雷電五郎 雷電六郎
			9ヶ月			5,951,000			本社
M2006-001 (M2005-001)	東西トンネル照明工事(第二次)	〇〇建設工業	平成20年02月05日	平成20年05月13日 平成20年08月05日	4,800,000	3,500,000	1,300,000	27.1%	雷電四郎 雷電十郎
			3ヶ月			1,362,090			本社
M2006-003 (M2005-001)	東西トンネル照明工事(第四次)	〇〇建設工業	平成20年02月05日	平成20年06月30日 平成20年08月31日	900,000	700,000	200,000	22.2%	雷電四郎 雷電十郎
			3ヶ月			690,000			本社